
Giai đoạn 0
(19/10-20/10)
Ổn định nền
Cổng G0 20/10
Nền chạy được
Giai đoạn 1
(21/10-22/10)
Core đầy đủ và
solver cơ bản
Cổng G1 22/10
Core đủ cơ chế
Giai đoạn 2
(23/10-25/10)
Đủ tính năng và
chạy từ đầu đến
cuối
Cổng G2 25/10
Chạy từ đầu đến
cuối
Giai đoạn 3
(26/10-27/10)
Tích hợp, thực
nghiệm chính
thức, đóng băng
Cổng G3 27/10
Đóng băng tính
năng
Giai đoạn 4
(28/10-29/10)
Báo cáo, video,
đóng gói
Cổng G4 29/10
Sẵn sàng nộp
Giai đoạn 5
(30/10-31/10)
Nộp bài